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Geérer ses projets avec Project

PREALABLES

2 jours (14h)

Aucun prérequis n'est nécessaire pour suivre cette formation

OBJECTIFS

Le participant sera en mesure :

v" De créer un projet initial, d'y affecter des taches et des ressources

v" De découvrir les nouveautés de Project 2010

v D’optimiser la durée d’un projet

v' D'effectuer le suivi au cours de I'avancement du projet

CONTENU

Création du projet
Définir les dates du projet
Création et affectation du calendrier

Saisir les taches planifiées manuellement
ou en automatique et définir les durées

Définir les taches
subordonnées/récapitulatives

Définir les liens entre les taches

Désactiver une tache

Optimisation du projet
Définir un retard/avant entre deux taches
Affecter des ressources a une tache
Optimiser I'utilisation des ressources

Gestion des co0ts

Chaque participant dispose d'un ordinateur.
Un support de cours est remis a chaque
participant.

Mise en forme du projet

Définir I'affichage d’'une table

Modifier I'aspect des barres

Modifier la présentation de I'échelle de temps

Modifier la définition d’un affichage

Suivi du projet

Enregistrer une planification initiale
Mettre a jour 'avancement des taches
Gérer le glissement des taches
Affecter une contrainte a une tache

Effectuer un audit des ressources

Les notions sont abordées sous forme d’exercices
dirigés que le participant pourra enregistrer sur
clé USB.



